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Stav k 7. březnu 2008

TSK hl. města Prahy

Projektová příprava

Troja – Ďáblice

2950011
Délka trasy 3,8 km

Zhotovitel PPU-Babtie. 

Akce je rozdělena na dvě etapy, a to Trojská – Čimická a Čimická – Maškova.  GP jednal s OV MČ Praha a probral doklady nutné k územnímu řízení. Žádost o územní řízení podá GP do 10. 3. 2008.
Záběhlice – vodní nádrž Hostivař

2950020
Délka trasy 4,1 km 

Zhotovitel DIPRO

GP dopracoval DUR dle závěrů z 8.11. 2007. Vzhledem k dodatečným úpravám PD čeká GP na stanoviska Policie ČR a MČ Praha 10. Dále chybí stanovisko ČD jako vlastníka části pozemků. GP bude urgovat.

Pelc Tyrolka – Kolčavka

2950048

Délka trasy 3,75 km

Zhotovitel OBERMEYER Albis-Stavoplan

GP podal žádost o stavební povolení : na úseky A a C na OD MHMP, na úseky B a D na MČ Praha 8, úsek F na MČ Praha 9. Úsek E bude řešen podáním žádosti o ÚR. Část 0,0-0,65km z úseku E je zatím pozastavena z důvodů nevyřešených majetkoprávního vztahu.

Na Slupi – Výtoň
2950049

Délka trasy 0,75 km


Zhotovitel ing. Mohelnická (ASTRA projekt). 

Územní řízení pro část SSZ je uzavřeno a rozhodnutí nabylo právní moci. TSK čeká na cenovou nabídku od GP na zpracování DSP. Urgováno.

Perucká-Vršovice-Nusle-Michle
2950050

Délka trasy 4,5 km

Zhotovitel Atelier DUK

Studie proveditelnosti byla 15. 2. 2008 odsouhlasena v DK. TSK připravuje výběrové řízení na zhotovitele DUR a DSP.

Kačerov-Spořilov-Záběhlice

2950051

Délka trasy 3,2 km 

Zhotovitel SINNPS

GP podal  žádost o ÚR. Řízení bylo přerušeno, požadované doplnění podkladů si vyžádalo další projednání. Z tohoto pohledu GP doplní podklady pro ÚŘ do 03/08.

Nádraží Holešovice-ZOO Praha

2950052

Délka trasy 3,0 km

Zhotovitel PRO CONSULT

Dle dohody z VV dne 29. 1. 2008 je stav následující :

-úsek ulice Vrbenského – nebude zatím řešen, není jasné celkové řešení oblasti

-úsek od tramvajového mostu po viadukt –řešen jako cyklostezka a GP podal žádost na MČ Praha 7 o územní řízení

-úsek od viaduktu k lávce – nebude řešen, MČ Praha 7 připravuje zřizování parkovacích stání na stávající komunikaci. Je požadavek, aby při tomto řešení navrhli též způsob cyklodopravy.

-úsek přes Trojskou lávku – bude řešen jako samostatný úsek pouze úpravou DZ ( obytná nebo pěší zóna). Po odsouhlasení GP požádá o stanovení místní úpravy.

Nová Ves-Jeremiášova

2950053

Cyklistická stezka Běchovice-Horní Počernice
2950054
Délka trasy 2,52 km

Zhotovitel PRO Consult.

Podle sdělení MČ Horní Počernice je záležitost pozemků bývalého vlastníka Plynostavu vyřešena, TSK požádala GP o dopracování studie proveditelnosti dle jednání z 22. 11. 2007.

Podle GP bude dopracováno do 03/08.

Můstek-Vinohrady-Malešice-Jahodnice

2950055

Délka trasy 12,5 km

Zhotovitel D Plus

TSK uzavřelo výběrové řízení na zhotovení DUR a DSP, v současné době je uzavírána smlouva s GP. 

Florenc-Argentinská-Pelc Tyrolka

2950056

Délka trasy 3,6 km

Zhotovitel DIPRO

Návrh DUR je dopracován a rozeslán k projednání pro územní řízení.  

Václavské náměstí-Pankrác-Sliačská

2950057

Vršovice-Strašnice-Skalka-Hostivař

2950058

Letná-Dejvice-Červený Vrch-Přední Kopanina

2950059

Smíchovské nádraží-Radlice-Stodůlky

2950060

Kačerov-Krč-Nové dvory-Kamýk

2950061

Délka trasy 5,2 km

Zhotovitel DIPRO

Návrh DUR je před dopracováním, GP svolal závěrečný výrobní výbor na 15. 2. 2008, kterého se bohužel nezúčastnili zástupci MČ Praha 4 a Policie ČR. GP sjednává náhradní schůzku v týdnu od 10.3.2008. Předpoklad podání žádosti o územní řízení v 03/08.

Černý Most-Horní Počernice

2950062

Rajská zahrada-Satalice-Vinoř

2950063

Letňany-Kbely-Vinoř

2950064

Řeporyje – Stodůlky –Zličín, A 34

2950065

Zhotovitel IPK Grebner s.r.o.

TSK objednala studii proveditelnosti dle zadávací karty, termín 03/08.

Stodůlky-Třebonice-Rudná u Prahy

2950066

Malešice-Depo Hostivař-Skalka

2950067

Vyšehradský tunel

2950068

Délka trasy 0,15 km

Zhotovitel DIPRO.

Souhlas s ohlášením stavby byl vydán od OD MHMP. Realizace stavby je podmíněna předchozím provedením výměny vodovodního řadu a opravy tramvajového tělesa, což je plánováno na léto 2008. TSK vypsal výběrového řízení na zhotovitele.

Křižovatka nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů

2950070

Délka trasy 0,4 km

Zhotovitel PRO - Consult

Vzhledem k výsledku bezpečnostního auditu byla termínově upravena smlouva na obstarání ÚR, DSP a SP. V současné době je dokončeno DUR, ale bez dořešené světelné signalizace (kapacitní problém GP).Z tohoto pohledu nelze stanovit další časový postup.

GP předal PD na „stavební úpravy na Nábřeží kpt. Jaroše (původně řešeno v akci 2950069) se žádostí o stavební povolení na OD MHMP. Řízení přerušeno, dvě podmínky splněny, třetí, souhlas Policie ČR s využitím jižního chodníku pro cyklisty nelze zatím zajistit. Bude dobré tuto akci spojit  s celkovým řešením křižovatky kpt. Jaroše X Dukelských hrdinů.

Roztocká ulice – Sedlec, Praha 6
2950072
Délka trasy 0,2km

Zhotovitel Metroprojekt a.s.

Návrh DUR je od GP dokončen. TSK uzavírá smlouvu s GP smlouvu na IČ.

Křížení u ČS pod Branickou skalou
2950074

Délka trasy 0,1 km

Zhotovitel PK Flora

Návrh DUR dokončen v několika variantách, které předložil GP Policii ČR. Na jednání předsedy Komise pro CD s Policií ČR bylo dohodnuto, že Policie připraví v dohledné době svůj návrh na vyřešení současné dopravní situace při křížení vjezdu a výjezdu k ČS s cyklotrasou a provozem pěších.

Ládví – Ďáblický háj, Praha 8
2950076
Délka trasy 1,6 km

Zhotovitel Obermeyer Albis

Studie proveditelnosti byla odsouhlasena dne 15. 2. 2008 na DK. TSK připravuje výběrové řízení.

Cyklotrasa A 28, Staré Bohnice – Čimická
2950078
Délka trasy 1,7 km

Zhotovitel D Plus

Uzavřena smlouva na zpracování DSP, termín návrhu 03/08, žádost o stavební povolení v 05/08.

Cyklotrasa Papírenská – plavební kanál, Praha 6

2950079
Délka trasy 1,8 km

Zhotovitel D Plus

Studie proveditelnosti byla odsouhlasena v DK. TSK připravuje výběrové řízení na zhotovení DUR a DSP.

Cyklostezka Zbraslav  - Jarov
2950080
Délka trasy 1,5 km

Zhotovitel Atelier DUK.

Studie proveditelnosti předána, TSK předloží k odsouhlasení do DK.

Cyklotrasa A 11, Peluňek, Radotín, Řeporyje
2950081
Délka trasy 11,0 km

Zhotovitel D Plus

Studie proveditelnosti byla odsouhlasena 15. 2. 2008 v DK. TSK vypsala výběrové řízení na zhotovitele DUR a DSP.

Cyklistická stezka Kolčavka 2.etapa
2950084
Délka stezky 0,33km

Zhotovitel DIPRO

TSK podepisuje smlouvu na PD pro sloučené územní a stavební řízení s GP. Termín návrhu PD je 04/08.

Cyklotrasa Řepy-Purkrabský háj, A 34
2950085
Délka trasy 5,3 km

Zhotovitel Novák a spol.

TSK připravuje podklady pro objednání studie proveditelnosti, jedná o ceně. Následně objedná.

Cyklotrasa Klukovice-Jinočany, A 12
2950086
Délka trasy 6,7 km

Zhotovitel Novák a spol.

TSK připravuje podklady pro objednání studie proveditelnosti, jedná o ceně. Následně objedná.

Cyklotrasa Dvorce – Budějovická, A 221

2950087
Délka trasy 2,5 km

Zhotovitel IPK GREBNER s.r.o.

TSK objednala studii proveditelnosti, termín 03/08.

Cyklotrasa Štěpařská – Řeporyje, A 113

2950092

TSK připravuje poptávku na zhotovitele studie proveditelnosti.

Realizované stavby

Cyklistická stezka Přední Kopanina-Sv. Juliána, A 33

2950083
Charakteristika stezky : Délka stezky cca 0,5km, provedení v Gloritu.

Zhotovitel : LESOPOL. S.r.o.

Stavba zahájena, provedena první polovina trasy. Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek byly práce přerušeny, stavba bude dokončena v 04/08.

Cyklistická stezka Rašínovo a Podolské nábřeží
2950073

Zhotovitel fa Boubín

Charakteristika stavby :
Dopravní značení společné stezky pro cyklisty a chodce od vjezdu na náplavku z Rašínova nábřeží až po Vyšehradský tunel, pokračování DZ za tunelem až k novému členění stezky (proti porodnici). Dále zřízení souběžné stezky pro cyklisty (šířka 2,5m ) a chodníku pro pěší (šířka 1,7m), vzájemně odděleno hmatným pásem (šířka 0,3m ). Ve zbytku šířky chodníku zřízení pruhu zeleně. Úprava je ukončena před odbočkou k Jachtklubu. Součástí akce je i osazení citybloků se zábradlím před restaurací SOHO v křižovatce s Jeremenkovou. 

Chodník a stezka pro pěší byla dokončena s převzata k 20. 12. 2007. Zbývá dokončit  vodorovné DZ za příznivých klimatických podmínek.

Cyklistická stezka Modřany – Cholupice
2950017

Zhotovitel fa. Boubín

Charakteristika stavby : stavba rozdělena na 4 etapy. 1 etapa úsek na sídlišti Kamýk, délka 0,496km, šířka 3m, 2etapa úsek Na Okruhu – Hoštická, délka 0,166km, šířka 2,5 až 3,0m, 3etapa úsek Mariánská – Durchova, délka 0,885km, šířka 2,5 – 3m, 4etapa-úsek okolo hřiště TEMPO, délka0,35km, šířka 3m. Celková délka všech čtyř etap-stezek je 1,897km, délka celé cyklotrasy 8,1km.

Stavební povolení na 1. úsek je vydáno. Nabytí právní moci 15. 3. 2008. TSK svolá do konce 03/08 jednání o předání staveniště. Zahájení prací 04/08.

Žádost o SP na další úsek byla podána, řízení je přerušeno, GP doplnil požadované doklady. Předpoklad vypsání místního šetření je do 03/08.

GP připravuje podání žádosti o SP na třetí úsek.

Cyklistická stezka Zličín – okraj Prahy

2950025

Zhotovitel fa. Boubín

Charakteristika stavby : stavba je rozdělena na tři objekty. 

objekt 01 Sobín – směr Hostivice – délka 0,74 km, šířka 2,5 až 3,0m, živice

objekt 02 Sobín – Ke Zličínu – délka 0,275 km, šířka 2,2 až 3,0m, živice

objekt 03 – Zličín – délka 0,468 km, šířka 3,0m živice

celková délka trasy 3,0 km

Stavební povolení vydáno a nabylo právní moci. Zbytek staveniště předán, práce zahájeny 03/08. KD se uskuteční 13. 3. 2008. 

Křižovatka Burešova – Žernosecká, Praha 8
2950075
Délka trasy 0,1 km

Zhotovitel VIAMO Praha

Stavba dokončena v prosinci 2007. Vypouští se.

Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice

2950042
Charakteristika stavby : Délka trasy 3,42km, z toho délka společné stezky pro cyklisty a pěší 1,143km. Šířka stezky 3,0m, živičný povrch. Součástí akce je i mostek přes potok Vrutice.

Stavební povolení vydáno včetně nabytí právní moci. TSK vypsala výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Cyklistická stezka Národních hrdinů – Xaverovský háj

2950091

Charakteristika stavby : celková délka trasy 2,255 km, z toho oprava komunikace s živičným povrchem v délce 0,185km, šířka 4m; oprava cesty v délce 1,69km, šířka 2m, mlatový povrch. 

Akce byla odsouhlasena 15. 2. 2008 na DK. TSK připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení stavby 05/08.

Zpracoval :

Hrdlička Jaroslav, PENCO Praha s.r.o.

