Zápis z 11. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 14. 1. 2008

	Přítomni:
	Omluveni:

	Cach – odborná veřejnost

Hrabal – Oživení 

Hrdlička – Penco Praha

Introvič – Technická správa komunikací (TSK)

Křivohlávek – auto*mat

Malý – odbor dopravy MHMP 

Polák – MHMP 

Prousek – ROPID

Syrový – odborná veřejnost 

Prokeš – Přátelé přírody ČR

Toman – Děti Země 
	Burian – Technická správa komunikací

Fuxová – odbor kultury a památkové péče MHMP

Karban – Ústav dopravního inženýrství

Mourek – Nadace Partnerství

Müller – odbor ochrany prostředí MHMP 

Štěpánek – Rada hl. m. Prahy

Zajíček – ÚRM HMP

Hosté:

Filler – Prahou na kole

Hanke – odborná veřejnost

Juřík – Listy hl m. Prahy

Kopečný – Klub pražských cyklistů

Velký – občan Prahy


Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

· Program schůzky

· Cyklistické stezky - přehled staveb k 11. 1. 2008 (Penco – Hrdlička)

· Přehled stavebních akcí (TSK) pro cyklisty k 11. 1. 2008

· Přehled návrhů na úpravy cyklistických komunikací k 11. 1. 2008

· Návrh revize trasování cyklotras (mapa + popis změn)

1. Kontrola plnění úkolů

Úkol 7/5: Zavést zpětnou vazbu realizačních složek do Komise RHMP pro cyklistickou dopravu zejména u případů, kdy se při projektování či realizaci navržených akcí objeví problémy.
Úkol 8/5: Připravit zadávací karty pro změnu dopravního značení – pruh pro cyklisty na vybraných komunikacích (Vršovická, Vrchlického, V Olšinách, Počernická, Zborovská). 


T: 30. 11. 2007






O: Syrový, Hrdlička.


Termín se posunuje na 31. 3. 2008.

Úkol 9/1: Pokusit se znovu nalézt spolu s MČ Praha-Nedvězí, Policií ČR a silničním správním úřadem technické řešení, poté předložit radnímu Štěpánkovi návrh financování akce.


   T: 5. 12. 2007







O: Polák,Malý


Policie souhlasí s tím, že komunikace bude jednopruhová s oběma směry cyklistických pruhů. 


Ing. Polák zašle podklady ing. Syrovému.

Úkol 9/3: Předávat Komisi stručný přehled realizovaných úprav a oprav (TSK, OMI i MČ).


   T: vždy ke konci měsíce





O: Hrdlička

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.



   T: jednou za 2 měsíce





O: Malý

Úkol 9/8: Projednat s Drážním úřadem a Dopravním podnikem možnost průjezdu cyklistů po údržbových komunikacích podle tramvajové trati na Barrandov.


T: 5. 1. 2008







O: Prousek


Splněno, MČ Praha 5 tuto možnost považuje za jednu z priorit, Prousek bude dále sledovat.

Úkol 9/9: Projednat možnosti řešení cyklistické infrastruktury na Pankrácké pláni a Prague Marine.


   T: 5. 12. 2007







O: Polák


   Úkol je v řešení, je připraveno jednání o Pankrácké pláni, Prague Marine je zatím problém.

Úkol 9/10: Připravit návrh řešení komunikace s veřejností (odpovědi občanům) v souladu s platnými zákony.


   T: 5. 12. 2007







O: Polák


   Splněno, občanům bude odpovídat P. Introvič.

Úkol 10/1: Projednat s. ing. Petrůněm na Správě Pražského hradu dohodu o trasování Staroměstské nám. – Pohořelec.


T: 5. 1. 2008







O: Polák


Splněno částečně, chybí smlouva na výpůjčku pozemku č. 707.

Úkol 10/2: Projednat možnosti označení předlážděného úseku cyklotrasy na náplavce.


T: 5. 1. 2008







O: Malý


Ing. Malý znovu projedná s Policií, je nutno ošetřit i výjezdy k Mánesu a na Dvořákovo nábřeží.

Úkol 10/3: Předjednat možnosti vedení cyklotrasy v Pařížské ul. a v úseku Kaprova – Klárov s odborem dopravy MČ Praha 1 (ing. Czital).


T: 5. 1. 2008







O: Štěpánek, Syrový


Termín se posunuje do 15. 3. 2008.

Úkol 10/4: Projednat s TSK vyšší frekvenci úklidu cyklistických stezek včetně financování. Jde zejména o úseky se stavební činností (bláto na stezce).


   T: 5. 1. 2008







O: Štěpánek


TSK údajně nemá na plošný úklid prostředky, žádá cyklostezky kategorizovat a zpracovat pro   jednotlivé kategorie řád údržby. Návrh bude zařazen na program jedné z dalších schůzek komise.

Úkol 10/5: Projednat s TSK odstranění „loužových úseků“ na Libeňském a Císařském ostrově.


   T: 5. 1. 2008







O: Štěpánek


   Totéž jako úkol 10/5.

2. Info TSK a Penco – výstavba

P. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb (v příloze).

3.  Info TSK, DP a OMI – údržba, rekonstrukce a nové stavby 

Dle přílohy TSK průběžně pokračuje v úpravách. 

V roce 2007 bylo vyznačeno celkem 58,07 km cyklistických komunikací, z toho 9,978 km cyklostezek. Celkem je již v Praze vyznačeno 306,46 km cyklistických komunikací, z toho 100,032 km stezek pro (pěší a) cyklisty.

Úkol 11/1: Projednat s Metroprojektem cyklistickou infrastrukturu u nových stanic metra C.


     T: 10. 2. 2008






O: Syrový

4. Informace o úpravách cyklistických tras v centru (jednosměrky, V19, cyklistické pruhy)

Pražský okruh: cyklistická infrastruktura se řeší pro nový most v Tróji, průjezd Letnou a Dlabačovem (pruhy pro cyklisty).

Cyklistické pruhy v Budějovické ul. projedná Zastupitelstvo MČ Praha 4.

5. Stojany

Po našich urgencích se o stojany přihlásilo 45 městských částí. Přes zimu TSK s nimi projedná převzetí stojanů do správy příslušné MČ.

Úkol 11/2: Připravit metodickou pomůcku pro městské části k realizaci cyklostojanů.


     T: 10. 2. 2008






O: Introvič

6. Návrh revize vedení celoměstských cyklotras v hl. m. Praze

Komise nemá připomínky a předložený materiál přijímá.

7. Web Praha cyklistická

Komise považuje webovou stránku Praha cyklistická včetně mapových aplikací a jejich údržby za prioritu.

Úkol 11/3: Projednat s odborem PR zařazení, údržbu a rozvoj webové stránky Praha cyklistická.


     T: 10. 2. 2008






O: Polák

8. Lávka pod mostem Pražského okruhu Komořany – Lahovice

Komise souhlasí se zařazením této akce do akcí financovaných z dotací Evropské komise. Jako další takto financované akce komise schvaluje: přemostění z Císařské louky, obchvat Novotného lávky, obchvat Vyšehradské skály, přemostění v Suchdole směrem ke Kozím hřbetům, spojení Výtoň – Radlická, propojení Dětský ostrov – Kampa.


9. Různé

Byla projednána stížnost občana na způsob stavební realizace stezky pro pěší a cyklisty na Podolském nábřeží před jachetním přístavem.  

Komise pověřuje TSK realizací cyklistického propojení ul. Národních hrdinů (Dolní Počernice) s hájovnou v Xaverovském háji s možností dalšího prodloužení východním směrem.

Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš, prokes@united.duha.cz 

Příští jednání se uskuteční v pondělí 11. 2. 2008 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.

Další termíny: 10. 3., 14. 4., 12. 5.

