Cyklistické stezky

Přehled staveb na území hlavního města Prahy

Investor






Stav ke 14. dubnu 2006

TSK hl. města Prahy

Projektová příprava

Troja – Ďáblice

2950011
Délka trasy 3,8 km

Zhotovitel PPU-Babtie. 

Akce je rozdělena na dvě etapy, a to Trojská – Čimická a Čimická – Maškova. V současné době je projednávána DUR. Koncem dubna bude podána žádost o zahájení územního řízení, předpoklad konání územního řízení je v 05/06.
Staroměstské náměstí – Klárov – Pohořelec

2950013
Délka trasy 3,1 km

Zhotovitel DIPRO. 

ÚR vydáno 10/05. Zhotovitel dopracoval DSP a zahájil projednávání pro účely stavebního řízení. Kolize s 2.stavbou Strahovského tunelu byla řešena 6. dubna na koordinačním jednání. Výsledkem je dohoda, umožňující vydání SP a možnost výstavby stezky v dotčeném místě s tím, že část(v délce cca 150m) bude ponechána s původním povrchem, který umožní někdy v roce 2009 položení inž. sítí v rámci 2.stavby Strahovského tunelu.

GP bude pokračovat v projednání DSP, žádost o vydání SP předpokládá na konci května 2006. 

Modřany – Lhotka – Cholupice – hranice Prahy

2950017
Délka trasy 8,1 km

Zhotovitel je Atelier DUK.

Dne 30. 3. 2006 se uskutečnilo úspěšně územní řízení na tři části trasy a MČ vypíše rozhodnutí. Zhotovitel bude u těchto tří částí připravovat DSP.

U zbývajících dvou částí trasy zhotovitel doplní u MČ své podání k územnímu řízení do konce dubna, vypsání územního řízení předpokládáme v květnu 2006.
Freyova – Kyjský rybník

2950018
Zhotovitel A.D.O.  

1 etapa zrušena na žádost MČ Praha 9, důvodem je realizace stezky v souběžné trase na drážním tělese ( investor OMI).

2 etapa zastavena v úrovni zpracovaného DUR, u několika pozemků majitelé změnili své rozhodnutí a nesouhlasí s realizací stezky. U další části pozemků proběhlo vrácení pozemků od IROP na původní vlastníky, kteří jednoznačně realizaci stezky odmítli. Navíc v části trasy v souběhu s drahou budou ČD provádět náročnou rekonstrukci trati, která zasahuje do plánované trasy cyklistické stezky.

Záběhlice – vodní nádrž Hostivař

2950020
Délka trasy 4,1 km 

Při uzavírání dodatku smlouvy na zpracování DUR nedošlo k dohodě  o ceně a termínu zakázky a zhotovitel odstoupil od uzavřené smlouvy. TSK vypsala výběrové řízení na zhotovitele dokumentace. Uzavření výběrového řízení předpokládáme do 15. 4. 2006.

Modřany – most Závodu Míru

2950022
Délka trasy 2,0 km

Zhotovitel Atelier DUK.

ÚR vydáno 10/05. V současné době je projednáno DSP pro účely stavebního řízení. Vznikla nutnost požádat dodatečně o souhlas s pokácením dalších stromů. Následně GP podá žádost o zahájení stavebního řízení s cílem vydání SP v 05/06. Předpoklad zahájení realizace akce je v 06/06.

Cyklistické stezky na území Praha – Zličín

2950025
Délka trasy 3,5 km

Zhotovitel VIN Consult.

Dne 19.10.2005 bylo jednání na MČ Zličín s MÚ Chýně, který připravil do fáze DUR  jednu ze stezek, a to spojení Sobína s Chýní. Bylo dohodnuto, že územní řízení pro tuto část zajistí MÚ Chýně a pro část stezky postoupí vydané ÚR na TSK, která bude pokračovat ve zpracování DSP a realizaci. Podle sdělení MČ Zličín je uzemní řízení zastaveno z důvodu negativního stanoviska Hostivic. TSK čeká na rozhodnutí MČ Zličín a vrátí se k původnímu řešení stezky projednáním v územním řízení. 

Na zbývající tři další stezky je zpracováno DUR a probíhá projednávání pro účely územního řízení. Kolize s jinými stavbami jsou projednány a nebudou mít dopad do možnosti realizace dotčených tří částí stezek.

Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice

2950042
Délka trasy 3,42 km

Studie realizace je odsouhlasena v DK. TSK vypsala výběrové řízení na zpracování DUR a DSP.

Pelc Tyrolka – Kolčavka

2950048

Délka trasy 3,75 km

Zhotovitel DIPRO.

TSK požádala zhotovitele o vystavení návrhu smlouvy na zhotovení SP.

Na Slupi – Výtoň
2950049

Délka trasy 0,75 km

Zhotovitel ing. Mohelnická (ASTRA projekt). 

TSK vystavila objednávku na zhotovení SP, termín 05/06.

Perucká-Vršovice-Nusle-Michle
2950050

Délka trasy 4,5 km

Předpokládaný zhotovitel Atelier DUK byl požádán o vystavení cenové nabídky

Kačerov-Spořilov-Záběhlice

2950051

Délka trasy 3,2 km

Zhotovitel SINPPS s.r.o. 

TSK požádala zhotovitele o vystavení návrhu smlouvy a provedení SP.

Nádraží Holešovice-ZOO Praha

2950052

Délka trasy 3,0 km

Zhotovitel PRO Consult

TSK objednala studie proveditelnosti, termín do 30. 6. 2006.

Nová Ves-Jeremiášova

2950053

Cyklistická stezka Běchovice-Horní Počernice
2950054
Délka trasy 2,52 km

Zhotovitel PRO Consult.

MČ Horní Počernice předala TSK studii realizace na uvedenou stezku. TSK objednal u zhotovitele ověření vlastnických vztahů dotčených pozemků včetně projednání souhlasu s výstavbou. Termín na dokončení SR je 04/06.

Můstek-Vinohrady-Malešice-Jahodnice

2950055

Délka trasy 12,5 km

Je zpracována zadávací karta, TSK požádala zhotovitele o vystavení cenové nabídky.

Florenc-Argentinská-Pelc Tyrolka

2950056

Délka trasy 3,6 km

Zhotovitel DIPRO.

TSK požádala zhotovitele o vystavení návrhu smlouvy na provedení SP.

Václavské náměstí-Pankrác-Sliačská

2950057

Vršovice-Strašnice-Skalka-Hostivař

2950058

Letná-Dejvice-Červený Vrch-Přední Kopanina

2950059

Smíchovské nádraží-Radlice-Stodůlky

2950060

Kačerov-Krč-Nové dvory-Kamýk

2950061

Délka trasy 5,2 km

Zhotovitel DIPRO.
TSK požádala zhotovitele o vystavení návrhu smlouvy na provedení SP.

Černý Most-Horní Počernice

2950062

Rajská zahrada-Satalice-Vinoř

2950063

Letňany-Kbely-Vinoř

2950064

Stodůlky-Zličín (metro)-Zličín

2950065

Stodůlky-Třebonice-Rudná u Prahy

2950066

Malešice-Depo Hostivař-Skalka

2950067

Vyšehradský tunel

2950068

Délka trasy 0,15 km

Zhotovitel DIPRO.

TSK požádala zhotovitele o vystavení návrhu smlouvy na zhotovení DUR a DSP.

Náměstí republiky-Štefánikův most
2950069
Délka trasy 1,8 km

TSK požádala zhotovitele o vystavení cenové nabídky na zhotovení SP

Křižovatka nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů

2950070

Délka trasy 0,4 km

TSK požádala zhotovitele o vystavení cenové nabídky na zpracování SP

Dukelských hrdinů

2950071
Délka trasy 0,84 km

Zhotovitel PRO Consult

TSK obdržela cenový návrh na zhotovení SP, který posuzuje cenař TSK.

Realizované stavby

Cyklistická stezka Vrbova – Na Mlejnku, Praha 4

2950047

Charakteristika stezky : stezka je situována v patě svahu Jižní spojky mezi ulicemi Vrbova a Na Mlejnku v Praze 4. Osazení do svahu je navrženo pomocí gabionové zdi s vetknutým zábradlím. Šířka 3m, délka 0,48 km, povrch živice. Jedná se o společnou stezku pro cyklisty a pro pěší.

Dne 26. 1. 2006 se uskutečnilo předání PD včetně SP od MČ Praha 4 na investora TSK k realizaci. Výběrové řízení na zhotovitele stavby je uzavřeno, v současné době je uzavírána smlouva o dílo. Předpoklad předání staveniště do konce dubna, zahájení akce je v 05/06. 

Zpracoval :

Hrdlička Jaroslav

PENCO Praha s.r.o. 

